



ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER

OBJECTIFS

Acquérir les compétences liées à l'organisation et au suivi de chantier.

CONTENU

Formation individualisée à partir des modules ci-dessous :

- Exploiter des plans d'exécution (35h)
- Exploiter un dossier de chantier (35h)
- Organiser la production (35h)

- Organiser et suivre le travail de son équipe (35h)
- Préparer l'installation du chantier (gros œuvre) (35h)
- Etablir les documents de sécurité d'un chantier (PPSPS) (21h)

- Etablir les documents de permis de construire (35h)
- Planifier la production (gros-œuvre) (35h)
- Suivre l'exécution des travaux (35h)

- Coordonner les travaux (35h)
- Gérer la sous-traitance partielle de son marché (21h)
- Améliorer la qualité sur le chantier (14h)

- Concevoir et mettre en place un plan d'assurance qualité chantier (21h)
- Gérer son temps (14h)
- Identifier les enjeux du développement durable (7h)

PRÉ-REQUIS

Expérience en entreprise bâtiment ou conception.

PUBLICS

Tout public

VALIDATION

Attestation de fin de formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Dispositif d'appréciation des résultats prévu par le Greta

SERVICES VALIDEURS

Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF

Consulter le Greta.

DURÉE INDICATIVE

De 7 heures à 413 heures.

Contacts

GRETA NORD ISERE

GRETA NORD ISERE

Le Transalpin 2

33 avenue d'Italie

38307 BOURGOIN-JALLIEU

Tél : 0474280486

Courriel : gretanisere@gretani.com



Mise à jour le 13 Mai 2019

